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Titulaciones oficiales: 311
Titulaciones propias: 171
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UCM Red Actual – más números

• 226 tendidos de fibra propiedad 
de la UCM con 2.607 hilos, 1.710 
libres (1.982 km)

• 43 edificios con 176 centros de 
distribución de cableado (CDC)

• >54k puntos de red instalados, 
>25k activos (conectados a un 
puerto de la electrónica)

• Picos de hasta 18k dispositivos 
WiFi simultáneos (46% eduroam, 
54% SSID UCM)

• Conexión con Internet de 10 Gb y 
línea de backup de 10 Gb

• Picos con Internet de entrada de 
5 Gb y de salida de 1 Gb
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Timeline - Renovación de red de la UCM
May 2013: 1ra Conexión 10G 
REDIMadrid (CIEMAT)

Despliegue VoIP (8000 terminals) Jun 15VoIP
IBERCOM ‐> Mitel MX‐ONE 

Feb 15Core + Datacenter
Juniper EX y Enterasys ‐> Cisco Nexus

Fase 1- Primer nivel
Jun 15Distribución

Enterasys ‐> Cisco C‐4500X

Varios tendidos FO 
CPDA‐RECT

Firewalls de Core
Netscreen ‐> PA‐7050

Electrónica de acceso
Enterasys ‐> ExtreneSummit X450‐G2

1 12 1 12 1 12

2013 2014 2015 2016 2017 2018
6 6 6 1 12 1 12 1 126 6

Fase 2- segundo nivel

Pliego feb 15 Fibra 1: nov 2015
Fibra 2: feb 1016

Sustitución de 2 Netscreen por 2 PA‐7050

6

Previsión finalizar en junio 2018

Servicio de Balanceo de Carga
Radware ‐> F5

May 15

Mar 16: sustitution 250 AP RBT‐4102 por AP‐3825i ac Wave 1
sustitution controladoras WS‐5110 por WS‐C5210

Red WiFi
Enterasys Roambout, HiPath ‐> Extreme Wireless

Adquisición 372 AP‐3935i ac Wave 2

Proyecto ampliación cobertura WiFi

Renovación
443 AP-36xx

Migración versión 10 controladoras

Abr 2017: 2da Conexión 10G 
REDIMadrid (CSIC)

Campus 
Somosaguas

Oct 13 

Ago 14

Oct 14 

Oct 14  Feb 16 Dic 16

Centros Remotos

Oct 16

Ene 16 

Ago 16

Ago 16 

Mar 16 

Ene 17

Trabajos hasta apagado MD110 (Migración FAX, ascensores,…)
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Situación de partida 2013

• Datos 2013
– Conexiones de usuario a 100Mbps
– Conexiones de edificio con core a 2x1Gbps, conexiones verticales de 

edificios 1Gbps
– Conexiones entre CPD y Rectorado 2x10G (chasis virtual EX4200)
– Conexiones datacenter de 3x1Gbps al core y 4x1Gbps al FW
– Distribución y acceso en el mismo equipo (CDCs A01 de edificio)
– Conexión a RediMADRID 1Gbps. 21 de mayo 2013 conexión 10G.
– Red WiFi con 261 AP RBT‐4102‐EU a/b/g,  472 AP WS‐AP36xx a/b/g/n 

y 2 controladoras Roamabout (WS‐C5110) conexión 1Gbps
– Red de telefonía IBERCOM . Se lanza en 2012 proyecto migración 

VoIP. 8000 extensiones.
– Balanceadores de carga: Radware
– Firewalls core: Juniper Netscreen.
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Situación de partida – Red troncal 2013
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Situación de partida – Backbone 2013
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Situación  de partida

Acceso y Distribución 2013
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Situación de partida

Electrónica de acceso y distribución
items Chasis Descripción
26 2H252‐25R Switch 24 p. 10/100 + uplink
86 6C105 Chasis 5 slots ‐ SmartSwitch 6000
71 6C107 Chasis 7 slots ‐Matrix E7
14 7C111 Matrix N1 slot
16 7C103 Matrix N3 Chassis
3 7C107 Matrix N7 Chassis

216

items Tarjeta: 2ª / 3ª  Descripción
44 6G306‐06 Switch 1000mb x 6p GPIM
52 6H252‐17 Switch 10/100mb x 16p RJ45 + 1 VHSIM
121 6H262‐18 Switch 10/100mb x 16p + 2 slots GPIM
391 6H302‐48 Switch 10/100mb x 48p RJ45
7 6H352‐25 Switch 10/100mb x 24p RJ45 + 1 VHSIM

615

items Tarjetas: 4ª Descripcion
6 7G4282‐41 DFE (Platinum) with 40 10/100/1000 Base‐TX 
11 7G4282‐49 DFE (Platinum) with 48 10/100/1000 Base‐TX 
64 7H4202‐72 DFE (Platinum) with 72 10/100Base‐TX ports
37 7H4382‐25 DFE (Platinum) with 24 10/100Base‐TX ports
45 7H4382‐49 DFE (Platinum) with 48 10/100Base‐TX ports 
1 7H4385‐49 Platinum DFE with 48 10/100 Ethernet ports 

164
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Situación partida – FO CPD-RECT 2013
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Tendido FO actual
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RENOVACIÓN DE LA RED

Magic Quadrant for the Wired and Wireless 
LAN Access Infrastructure 2017

Core y datacenter: Cisco
4 switches Nexus 6001 (N6K) 48x1/10 Gbps y 4x10/40 Gbps
4 switches Nexus 2248TP‐E GE Fabric Extender 48x1Gbps
2 switch‐routers de core Cisco Nexus 7700 (N7K)
2 N77‐F348XP‐23 Nexus 7700 F3‐Series 48‐Port 10GbE
2 N77‐F324FQ‐25  Nexus 7700 F3‐Series 24 Port 40GbE (QSFP)

Tecnología FabricPath:  permite tener todos los enlaces 
activos, sin correr el protocolo STP (spanning tree), 
maximizando el ancho de banda global de la interconexión 
entre los centros de datos

Distribución: Cisco
23 WS‐C4500X‐16SFP+ Cisco Catalyst 4500X 16 Port 10GE

Acceso: Extreme Networks
153 X450‐G2‐48p‐10GE4‐Base (117+36)
441 X450‐G2‐48p‐GE4‐Base (321+120)
38 X450‐G2‐24p‐GE4‐Base (28+10)
Criterios: integración en plataforma de gestión NetSight 
existente. Integración portal WebRedes. Integración red WiFi..



Área de Infraestructura T.I.13

Servicios 
Informáticos

Jornadas RediMADRID 2017
Renovación CORE y DATACENTER

(agosto 2014 – febrero 2015)
Se instalaron a finales de agosto de 2014:
• 4 switches Nexus 6001 (N6K) 48x1/10 Gbps y 4x10/40 Gbps
• 4 switches Nexus 2248TP‐E GE Fabric Extender 48x1Gbps
• 2 switch‐routers de core Cisco Nexus 7700 (N7K)
• 2 N77‐F348XP‐23 Nexus 7700 F3‐Series 48‐Port 10GbE
• 2 N77‐F324FQ‐25  Nexus 7700 F3‐Series 24 Port 40GbE (QSFP) [pendiente]

Problemas post implantación. 
Varios meses sufriendo multiples problemas. Los más 
importantes:

• STP (Spanning Tree): RSTP y MSTP (Cisco Vs Enterasys)
• BUGs en software ‐ equipos recién sacados del horno
• Fallos tarjeta F3, se realizó RMA. Envío en tiempo 

record desde Irlanda.
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Renovación CORE y DATACENTER

(agosto 2014 – febrero 2015)
CPDA RECT
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TP1 TP1 TP1 TP1

TP2

TP2
TP2

TP1-TP2TP1-TP2

Po-124

N6K01-CPDA N6K02-RECT

FEX2K_02-RECT

Centro de Proceso de Datos Edificio del Rectorado

1000Base-SX
1000Base-LX

10GBase-SR

1000Base-T

40GBase-SR
10GBase-LR 40GBase-LRLeyenda

ETAPAS:
‐ CONEXIONES A 10Gbps entre 
N6K y N7K
‐ Conexiones a 40Gbps entre 
N6K
‐ Pendiente conexiones 
40Gbps N7K, instalación 
tarjeta F3 24x40G 
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Renovación CORE y DATACENTER
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Renovación BALANCEO DE SERVICIOS

Octubre 2014 – Mayo 2015

2 Radware‐AppD 1016 ODS2 AppDirect, 12x1000BASETX, 4xSFP
2 Radware‐CT100 CertaintT 100L3 SSL Accel 1FE+1GE Copper

INFRAESTRUCTURA
2013
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Renovación BALANCEO DE SERVICIOS

Octubre 2014 – Mayo 2015
• Instalación equipamiento F5 Networks:

2 F5‐VPR‐LTM‐C2400‐AC (CHASIS VIPRION 2400)
2  F5‐VPR‐LTM‐B2150 (VIPRION BLADE LOCAL TRAFICC MANAGER)

• + 50 servicios migrados (desarrollo + integración + producción)
– Gestión Académica: 18 servicios
– Campus Virtual: 8 servicios
– Recursos Humanos (RRHH): 4 servicios
– Granja Web Institucional: 5 servicios
– Servicios directorio (LDAP, IDM+SSO):4 servicios
– Granja Linux‐PHP: 6 servicios

• Actualmente en LTM están definidos:
– 112 Virtual Servers (IPs virtuales que pueden soportar varios servicios)
– 95 pooles sobre 93 nodos
– 18 irules, 42 monitores
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Renovación BALANCEO DE SERVICIOS

Octubre 2014 – Mayo 2015



Área de Infraestructura T.I.19

Servicios 
Informáticos

Jornadas RediMADRID 2017
Renovación BALANCEO DE SERVICIOS

Octubre 2014 – Mayo 2015
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• Sustitución de 2 Juniper Netscreen 5200 
(activo/pasivo) por 2 PA-7050 con módulos de 
10/40G (activo/pasivo)

• Módulos:

Migración FW CORE
Agosto-Septiembre 2016

modulos descripción items
PA‐7050 CMMNM10FRA PA‐7050 Chasis 2
PA‐7000‐20GQ‐NPC PA‐7050 12xSFP+ +2 QSFP slot1 CMUCAGWAB 2
PA‐7000‐LPC PA‐7050 Log Processing Card 2
PA‐7000‐SMC PA‐7050 Switch Mgmt Card Slot4 CMUCAHPGAA 2
PA‐7050‐AMC‐1TB PA‐7050 Advanced Mezzanine Cards Hard Disk 1 Tb CMUCAFCGAA 8
PA‐7050‐FAN PA‐7050 Modulo Ventiladores CMUCAFDGAA 4
PA‐7050‐PS PA‐7050 Power Supply cherokee International CAR2548FPBC 8
PAN‐QSFP‐40GBASE‐LR4 QSFP+ 40G transceiver, 10Km reach, SMF, IEEE 802.3ba 40GBASE‐LR 4
PAN‐SFP‐PLUS‐Sr Ethernet 10GBase‐SR SFP+ transceiver module (P/N 920‐000007‐002) 10
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Migración FW CORE

Agosto-Septiembre 2016
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Pre-migración (22-26 agosto)
• 5 jornadas profesionales PA dedicadas a migrar la 

configuración de los NS-5200 a los PA-7050
• Configuración a migrar:

– Conexión 2 x (4x1Gb)  2 x (2x10Gb)
– OSPF, SNMP, SYSLOG, NTP, ACL, Radius LDAP
– 16 zonas de cortafuegos (VLANs)
– 894 políticas de cortafuegos
– 1.783 IPs y 387 grupos de IPs
– 319 servicios y 37 grupos de servicios
– 37 rutas estáticas
– 5 DHCP Relay
– 6 túneles VPN IPsec site-to-site

Migración FW CORE
Agosto-Septiembre 2016
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Migración FW CORE

Agosto-Septiembre 2016

• 1.5 jornadas profesionales PA + 3 jornadas integrador 
(solapadas) para soporte de problemas después del 
cambio

• ¡Funcionó a la primera! ¡¡¡Incluso las VPNs!!!
• Algunos problemas secundarios detectados:

– Tráfico intrazona (cambio comportamiento por defecto)
– Apps Ping, SMB, AD, PPTP, RDP (proto/puerto a App)
– Falsos positivos Threat Prevention (bajar sensibilidad)
– Clúster MS NLB (forzar ARP multicast estática)

Post-migración (29-31 agosto)
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ESQUEMA FINAL 

CORE + FW + ADC(LTM)

1000Base-SX
1000Base-LX

10GBase-SR

1000Base-T

40GBase-SR
10GBase-LR 40GBase-LRLeyenda
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Instalación equipos de distribución

Octubre 2014 – Diciembre 2016
• Objetivo: equipos dedicados en cada centro con doble 

conexión 10G al core
• Equipos con capacidad de routing para poder abordar en 

el futuro la segmentación de las diferentes VLAN de la red 
LAN

• Adquisición de 23 WS-C4500X-16SFP+ (Cisco Catalyst
4500X 16 Port 1/10GE)

• En los 7 Centros Remotos la distribución se realiza con 
equipos Cisco C2960X
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Instalación equipos de distribución

Octubre 2014 – Diciembre 2016
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• LAN única
• 2x10 Gb con los 20 

edificios principales 
y 10Gb con Campus 
de Somosaguas

• Pendiente 
distribución en 
Somosaguas

• 2x1 Gb con los 7 
centros remotos, 
distribución con 
Cisco C2960X

Instalación equipos de distribución
Octubre 2014 – Diciembre 2016
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Renovación Electrónica de Acceso

Octubre 2016 – Julio 2018
Motivación: 
• 1Gbit al usuario, PoE
• Modelos compatibles con la plataforma de gestión existente, con 

las políticas de puerto, con los desarrollos de WebRedes, …
• Sistema moderno y homogéneo que permita avanzar con otros 

proyectos (Segmentación, Políticas, etc.)
Adquisición de equipos
• 153 X450-G2-48p-10GE4-Base (117 + 36 pendientes recepción)
• 441 X450-G2-48p-GE4-Base (321 + 120 pendintes de recepción)
• 38 X450-G2-24p-GE4-Base (28 + 10 pendientes de recepción)
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Renovación Electrónica de Acceso

Octubre 2016 – Julio 2018
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Renovación Electrónica de Acceso

Octubre 2016 – Julio 2018
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Renovación red WiFi

Enero 2016 - verano 2018
• Plan renovación y ampliación con 600 AP3825i :

– Sustitución controladoras por el modelo C5210 con conexiones 
2x10Gbps

– Enero-marzo 2016: Sustitución de 250 RBT 4102 a/b/g por AP3825i 
a/b/g/n/ac wave 1.

– Marzo 2016: Inicio proyecto ampliación cobertura WiFi. Se espera 
terminar a mediados 2018

• Segundo plan renovación:
– Finales 2017: Plan de migración a versión 10 del software de las 

controladoras. Necesario para soporte de los nuevos modelos serie 
39xx

– Enero-junio 2018: Sustitución de los AP3610 y AP3620 sólo a/b/g/n 
por los AP3935i a/g/g/n/ac wave 2. Total a sustituir 443 AP que no 
tienen soporte en la versión 10 del software de las controladoras.

• Proyecto de sustitución y ampliación de cobertura exterior.
• Demanda continua de ampliación de cobertura
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Renovación red WiFi

Enero 2016 - verano 2018

AP3825i AP3935i

Modelo Descripcion Ins. Pen.
WS‐AP3610 Dual Radio 802.11A/B/G/N‐Indoor AP Int Dual‐Band Antenna 273
WS‐AP3620 Dual Radio 802.11A/B/G/N‐Indoor AP Extended Dual‐Band Antenna 170
WS‐AP3710i Dual Radio 802.11A/B/G/N‐Indoor AP Int Dual‐Band Antenna 36
WS‐AP3825i Dual Radio high‐performance 802.11ac and 802.11abgn indoor AP 370 230
WS‐AP3935i Dual Radio 802.11ac (Wave 2) and 802.11abgn indoor access point 372

TOTAL 849 602

Tabla con los puntos de acceso instalados y pendientes de instalación
Después de sustituir los AP36XX quedarán 159 AP para ampliaciones. Se crecerá hasta los 1000 APs

AP3710iAP36xx
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OTRAS RENOVACIONES

• Red de Gestión fuera de banda: 
– 2 x Avocent Cyclades ACS6032

• Servidores de DHCP:
– Infoblox Trinzic 1400 TE-1420-NS1GRID-AC

• Servicio RADIUS:
– Juniper SBR (Steel-Belted Radius) a Aruba-HP 

Clearpass
– En proyecto Clearpass a FreeRadius

• Consola de seguridad SIEM: 
– Enterasys DSCC (Q1Labs) a HP ArcSight
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Gracias por su atención.


